Jira Epic Management Training

FY26 标准规范培训

China Technology Team

CONTENTS

培训内容

📋 今日议程

01. Jira层级结构概述

02. Epic类型与命名规范

03. Epic必填字段详解

04. Story/Task字段要求

05. 状态工作流说明

06. 父子关系管理

07. 最佳实践与FAQ

08. Q&A

Jira层级结构

🏢 Initiative (项目集)

↓

📁 Feature (子项目)

↓

📦 Epic (任务包)

↓

📝 Story / Task

Epic类型与命名

1

Dev Delivery

命名规范：

Dev & SIT - Application Name

- 每个Epic为实际部署交付的最小单位
- Application级别，对应PBN中的B
- Epic工单号需与CAB变更工单号关联
- 多个部署团队会有多个Epic，以后缀区分

2

Project Management

文档类前缀：

BRD | PRD | ISD | FSD | CSBD | SRE | Solution

里程碑类前缀：

TUAT | BUAT | Penetration Test | Cutover Plan | Hypercare

03 / EPIC FIELDS

Epic必填字段 (13项)

No	字段名称	负责人	填写说明
1	**Space**	系统	Jira空间名字。常用名：板子、Space。每个Space都有字母缩写如CNTIN、CNTD、CNDIN等
2	**Parent No**	PM	当前Ticket的Parent（父项）。Feature-Epic是固定的父子关系，请勿随意修改
3	**Jira No**	系统	由Space缩写+数字组成，如CNTIN-1234
4	**Summary**	PM	参考Epic Breakdown中的建议前缀+个性化自定义命名
5	**Assignee**	PM	实际管理人和操作人，对于Feature来说是项目的PM。请勿随意修改

Epic关键字段详解

📄 Description 描述

格式固定：

- 1. Risk log 表格
- 2. 项目文档存储地址

文件的确认版需要存档至Epic父项Feature的Description内

📅 日期字段

Start date - 计划开始时间

Due date - 计划结束时间

🔗 Linked work items

涵盖所有非父子关系的关联Ticket：

- **Related to:** 用来表示Intake，由TPMO管理
- **Dependency:** 用来表示依赖项，由PM管理

📊 Status & Status Trend

Status（状态）：

New → In Progress → Done

Status Trend（趋势）：

根据项目实际状态选择，由Program Manager维护

04 / STORY FIELDS

Story/Task字段要求

No	字段名称	必填	填写说明
1	**Space**	系统	Jira空间名字
2	**Parent No**	是	Epic-Story/Task是固定的父子关系，在Parent字段进行关联，请勿随意修改
3	**Summary**	是	根据任务实际需要自定义命名
4	**Assignee**	是	实际管理人和操作人，对于Feature来说是项目的PM
5	**Description**	是	格式固定：1. Risk log表格 2. 项目文档存储地址
6	**Start/Due date**	是	计划开始和结束时间
7	**Status**	是	New(未启动) → In Progress(进行中) → Done(业务上线)

状态工作流

1

📋 To Do

灰色标签
New
未启动状态
待开始工作

2

🔄 In Progress

蓝色标签
进行中状态
开发/测试执行
活跃工作状态

3

✅ Done

绿色标签
项目已业务上线
交付物：business sign-off for go-live
完成状态

⚠️ 重要提示

Done状态表示项目已业务上线，不是开发完成。此阶段的交付物为business sign-off for go-live。

父子关系管理

🔗 固定父子关系

Goal → Initiative → Feature

```
Goal
└ Initiative
    └ Feature
        └ Epic
            └ Story/Task
```

⚠️ **请勿随意修改Parent字段！**

📌 空间分布

China Technology Initiatives (CNTIN)

- 所有Initiative（项目集）
- 所有Feature（子项目）

各团队Space

- Epic及以下层级
- 各自团队独立管理
- 如：CNTD、CNDIN等

最佳实践与FAQ

✅ Do's - 应该做

- 及时更新Status状态
- 准确填写开始/结束日期
- Description中包含Risk log
- 关联正确的Parent工单
- CAB变更工单号关联到Epic
- 文档确认版存档至Feature

❌ Don'ts - 不要做

- 不要随意修改Parent字段
- 不要遗漏必填字段
- 不要在Epic下直接创建Task（应先建Story）
- 不要将不相关的Ticket链接为Dependency
- 不要延迟更新Done状态

🛠️ 字段设置

Space Manager可通过以下路径设置：

```
Space settings → Work items → Layout
→ Edit work item layout
```

SUMMARY

要点总结

🎯 核心原则

- **层级清晰：** Initiative-Feature-Epic-Story/Task
- **命名规范：** 统一前缀，一目了然
- **字段完整：** 13个必填项不遗漏
- **状态及时：** 随进度更新状态

📞 支持渠道

- Confluence文档：
  FY26 Jira Epic Management Standard
- Space Manager协助字段配置
- TPMO管理Intake关联
- PM管理Dependency依赖

🎓 **记住这个公式**

规范的Jira管理 = 清晰的层级 + 准确的字段 + 及时的状态更新

Thank You

Questions & Discussion